

Pichulman Miguel Angel

Unidad 2 - Práctica

Caso de Estudio: Sistema web de gestión de citas médicas "HealthConnect"

La clínica privada "HealthConnect" busca modernizar su atención implementando una plataforma web para que los pacientes puedan solicitar, reprogramar y cancelar turnos médicos en línea.

Actualmente, todo se gestiona de forma telefónica, lo que genera demoras y pérdida de turnos. La dirección de la clínica desea que la solución esté lista en un plazo máximo de 4 meses y cuenta con un presupuesto acotado.

Además, exigen que el sistema cumpla estrictamente con las regulaciones locales de privacidad de datos médicos y que el personal administrativo actual pueda operarlo sin complicaciones tecnológicas.

Consignas

Actividad 1: Gestión del Alcance

1. Definición de Inclusiones y Exclusiones: A partir del caso "HealthConnect", elabore un listado explicitando:

a. 3 Inclusiones: Funcionalidades, características o entregables claves que sí formarán parte del desarrollo.

- Desarrollo de una aplicación web
- Implementación de un sistema de gestión de turnos médicos.
- Implementación de protocolos de seguridad y privacidad de datos.

b. 3 Exclusiones: Elementos que explícitamente quedan fuera del proyecto para evitar malentendidos con la clínica.

- Desarrollo de aplicación móvil.
- Integración con plataformas de pago en línea.
- Gestión de recetas electrónicas.

2. Prevención del Scope Creep: Proponga dos acciones concretas que el Project Manager debería implementar en este proyecto para evitar que suceda.

- Realizar entregas y revisiones continuas del sistema.
- Redactar parámetros claros y específicos para cada funcionalidad.

Pichulman Miguel Angel

Actividad 2: Gestión de Interesados (Stakeholders)

1. Matriz de Clasificación: Identifique y clasifique al menos cuatro (4) stakeholders del proyecto "HealthConnect":

a. 2 Stakeholders Internos (pertenecientes al equipo o entidad desarrolladora).

-Desarrolladores.

-Project Manager.

b. 2 Stakeholders Externos (personas u organizaciones fuera del equipo directo de desarrollo).

-Personal administrativo

-Obras sociales.

2. Estrategia de Comunicación: Elija uno de los stakeholders externos identificados y describa una estrategia concreta para alinear sus expectativas y mantenerlo informado durante el desarrollo.

Stakeholder: personal administrativo

Estrategia de comunicación:

-Talleres iniciales de co-diseño y validación

-Demostraciones de avances (quincenales)

-Canal de consultas y registro de dudas

-Cursos de capacitación y pruebas piloto

Actividad 3: Riesgos, Supuestos, Restricciones y Criterios de Aceptación

1. Supuestos y Restricciones: Identifique en la descripción del caso de estudio:

a. 2 Supuestos: Condiciones que se dan por sentadas para poder planificar el proyecto.

-Capacidad de adopción y predisposición del personal

-Acceso y estabilidad de la conectividad

b. 2 Restricciones: Limitaciones explícitas que condicionan la ejecución (especifique de qué tipo son: tiempo, presupuesto, legal, técnica, etc.).

- plazo máximo de 4 meses (Tiempo)

-presupuesto acotado (Presupuesto)

Pichulman Miguel Angel

2. Criterios de Aceptación (Formato BDD): Escriba dos (2) criterios de aceptación para la funcionalidad de Reserva de Turnos, utilizando la estructura formal:

*Caso 1:

- a. **Dado que** el usuario ha iniciado sesión y elige la especialidad, el profesional y la fecha
- b. **Cuando** hace click en confirmar turno
- c. **Entonces** se registra el turno y se elimina de los turnos disponibles

*Caso 2:

- a. **Dado que** el usuario tiene un turno agendado con un profesional
- b. **Cuando** intenta realizar un cambio de horario que ya está reservado por otro usuario
- c. **Entonces** el sistema le impide realizar el cambio

3. Uso Reflexivo de la Inteligencia Artificial: Asuma que utilizará un asistente de IA para redactar el primer borrador del documento de visión del proyecto:

a. ¿Qué aportes específicos puede generar la IA en esta etapa inicial?

- Procesar la descripción general del problema para organizar borradores iniciales de documentos con una estructura clara y profesional.

- Ayuda a hacer explícitas las condiciones que el equipo da por sentadas para poder documentarlas y analizarlas

- Facilita la formulación de limitaciones y la redacción de criterios de aceptación

- Ayuda a refinar la claridad del lenguaje en los requerimientos iniciales

- Genera listados preliminares de amenazas técnicas, operativas o de comunicación que podrían afectar el proyecto

b. ¿Por qué el resultado generado por la IA no debe entregarse directamente al cliente sin una validación previa del equipo de desarrollo?

El resultado de la IA no debe entregarse directamente al cliente porque actúa solo como una herramienta de apoyo documental y carece del contexto real sobre la infraestructura, el presupuesto acotado y la dinámica operativa de la clínica. Sin la revisión del equipo, existe el riesgo de incluir propuestas inviables o fuera de alcance que generen scope creep y comprometan el plazo especificado, además de que corresponde exclusivamente a los profesionales validar la veracidad de los supuestos, cuantificar la probabilidad e impacto de los riesgos y asumir el compromiso formal de lo que se construirá.